



Málefni og bréf til bæjarverkfræðings 1908-1920

Aðfnr. 1679, örk 5

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

Heimilt er að vitna í skjölin og skal þá geta uppruna þeirra.

Ljósmyndun þessara skjala var styrkt af Þjóðskjalasafni Íslands.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7.0

1919.

Kaupskrá

Vinna við ýmislegt til þrífjór
vikuna frá 24/4 til 30/4 19 19.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Magnús Vigfússon										86	80			<u>Magnús</u>
Ólafur Þorvarðarson										87	00			Ólafur Þorvarðarson
Páll Þórhallsson										51	00			Páll Þórhallsson
Gudm. Einarsson										51	00			Gudmundur Einarsson
Einar Sigurðsson										60	00			Einar Sigurðsson
Gammundur Einarsson										60	00			Gamm. Einarsson
Þorsteinn Oddsson										60	00			Þorsteinn Oddsson
Samtals												456	80	

Áætlun..... Gjalðliður..... Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík..... 19

Móttekið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

BORGARSKJALASAFN

Kaupskrá

Vinna við skettargrjót o. fl.

vikuna frá 24/4 til 30/4 1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Einar Einarsson	Laugav.	65								60	00	Einar Einarsson		
Gudmundur Einarsson										60	00	Gudmundur Einarsson		
Ggm. Gudmundsson										60	00	Ggm. Gudmundsson		
Hakon Grimsson										60	00	Hakon Grimsson		
Gudjon Gudmundsson										65	00	Gudjon Gudmundsson		
Einar Arnason										65	00	Einar Arnason		
Jon Gislason										60	00	Jon Gislason		
Porgrimur Jonsson										55	00	Porgrimur Jonsson		
Vigfus Bjarnason										19	80	Vigfus Bjarnason		
Einar Einarsson	Njalsg.	55								67	20	Einar Einarsson		
Pall Portkellsson										55	80	Pall Portkellsson		
Gudm. Gudmundsson	verkamadur									55	80	Gudm. Gudmundsson		
Björn Hjálmarsson										55	80	Björn Hjálmarsson		
Jördur Magnússon										36	00	Jördur Magnússon		
Pétur Jördarson										57	60	Pétur Jördarson		
Gudni Arnason										57	60	Gudni Arnason		
Haraldur Vigfússon										39	75	Haraldur Vigfússon		
Einar Jonsson										59	40	Einar Jonsson		
Gudm. Gudmundsson										55	80			
Erlingur Pálsson										69	30	Erlingur Pálsson		
Samtals										1059	05			

Áætlun..... Gjaldliður..... Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík..... 19

Móttakið frá gjaldkera

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Kr.

Borgarstjórnin í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við *grjót í Skólavörðuholti.*

vikuna frá *24/4* til *30/4* 1919

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
<i>Háskuldr Guðmundsson</i>										<i>57</i>	<i>00</i>	<i>H. Guðmundsson</i>		
<i>Baldvin Bjarnason</i>										<i>74</i>	<i>10</i>	<i>Baldvin Bjarnason</i>		
<i>Bjarni Magnússon</i>										<i>24</i>	<i>00</i>	<i>Bjarni Magnússon</i>		
<i>Þorlákur Halldórsson</i>										<i>48</i>	<i>00</i>	<i>Þorl. Halldórsson</i>		
<i>Magnús Benediktsson</i>										<i>24</i>	<i>00</i>	<i>Magnús Benediktsson</i>		
<i>Magnús Magnússon</i>										<i>16</i>	<i>80</i>	<i>Magnús Magnússon</i>		
<i>Haraldur Magnússon</i>										<i>27</i>	<i>00</i>	<i>Baldvin Bjarnason</i>		
<i>Guðm. Erlendsson</i>										<i>54</i>	<i>00</i>	<i>Guðm. Erlendsson</i>		
<i>Anni Rúnólfsson</i>										<i>42</i>	<i>00</i>	<i>Anni Rúnólfsson</i>		
<i>Jón Jónsson</i>										<i>54</i>	<i>00</i>	<i>Jón Jónsson</i>		
<i>Liquidur Jónsson</i>										<i>37</i>	<i>50</i>	<i>Lig. Jónsson</i>		
<i>Helgi Erlendsson</i>										<i>42</i>	<i>00</i>	<i>Helgi Erlendsson</i>		
<i>Guðm. Kristinsson</i>										<i>39</i>	<i>00</i>	<i>Guðm. Kristinsson</i>		
<i>Jón Einarsson</i>										<i>16</i>	<i>25</i>	<i>Jón Einarsson</i>		
<i>Daniel Stefánsson</i>										<i>29</i>	<i>40</i>	<i>Daniel Stefánsson</i>		
<i>Guðm. Kristinsson yngri</i>										<i>12</i>	<i>00</i>	<i>Guðm. Kristinsson</i>		
<i>Oddur Oddsson</i>										<i>15</i>	<i>00</i>	<i>Oddur Oddsson</i>		
<i>Liquidur Fríðriksson</i>										<i>22</i>	<i>50</i>	<i>Liquidur Fríðriksson</i>		
<i>Þeodor Ólafsson</i>										<i>36</i>	<i>00</i>	<i>Þeodor Ólafsson</i>		
<i>Bjarni Þorvaldsson</i>										<i>6</i>	<i>00</i>	<i>Bjarni Þorvaldsson</i>		
<i>Lig. G. Jónsson</i>										<i>21</i>	<i>15</i>	<i>Lig. G. Jónsson</i>		
<i>Agust Kristinsson</i>										<i>21</i>	<i>85</i>	<i>Agust Kristinsson</i>		
Samtals										<i>719</i>	<i>55</i>			

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík *10 31* 19

Móttakið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við viðhald vega

vikuna frá 24/4 til 30/4 1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	Þ.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Jón Jónsson										72	08	Jón Jónsson		
Guðm. Guðmundsson										77	50	Guðmundur Guðmundsson		
Þorkell Helgason										31	00	Þorkell Helgason		
Ragnar Y. Bjarnason										72	50	Ragnar Bjarnason		
Finnbogi Mósesson										62	00	Finnbogi Mósesson		
Marínó Jónsson										14	50	Marínó Jónsson		
Tómás Þormóðsson										77	50	Tómas Þormóðsson		
Magnús Guðmundsson										72	85	Magnús Guðmundsson		
Jón Svansson										31	50	Jón Svansson		
Erlendur Þorvaldsson										34	20	Erlendur Þorvaldsson		
Kristinn Þorkellsson										45	00	Kristinn Þorkellsson		
Snorri Ólafsson										54	00	Snorri Ólafsson		
Samtals										499	83			

Áætlun Gjalðliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávisast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórnin í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við viðhald vega

vikuna frá 24/4 til 30/4 1919

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	Þ.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Ulfa Ingimundsson										54	00	Ulfa	Ingimundsson	
Þjörn Hlasonímússon										54	00	Þjörn	Hlasonímússon	
Karl Nielsson										49	50	Karl	Nielsson	
Arni Pálsson										54	00	Arni	Pálsson	
Gunnar Jónsson										45	00	Gunnar	Jónsson	
Jón Scheving										45	00	Jón	Scheving	
Magnús Einarsson										45	00	Magnús	Einarsson	
Einar Guðmundsson										45	00	Einar	Guðmundsson	
Haraldur Ólafsson										77	50	Haraldur	Ólafsson	
Gunnar Ólafsson										77	50	Gunnar	Ólafsson	
Kristófr Bjarnason										77	50	Kristófr	Bjarnason	
Guðni Guðnason										77	50	Guðni	Guðnason	
Magnús Jónsson										77	50	Magnús	Jónsson	
Steingrímur Jónsson										52	50	Steingrímur	Jónsson	
Jón Rúnálfsen										45	00	Jón	Rúnálfsen	
Sigm. Guðmundsson										45	00	Sigm.	Guðmundsson	
Ingjaldur Þórarinnsson										41	85	Ingjaldur	Þórarinnsson	
Jóhann Guðlaugsson										45	00	Jóhann	Guðlaugsson	
Hjartan Arnason										77	50	Hjartan	Arnason	
Brynjólfur Jónsson										77	50	Brynjólfur	Jónsson	
Samtals										1163	55			

Áætlun Gjalðliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjalðkera

Kr.

Kr. ávisast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við Friðrikjuveg
vikuna frá 29/4 til 30/4 1919

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Ol. Sigurðsson										61	95	Ólafur Sigurðsson		
Þorleifur Jónsson										52	50	Þorleifur Jónsson		
Ól. Jónatansson										59	00	Ólafur Jónatansson		
Páll Guðmundsson										53	10	Páll Guðmundsson		
Sig. Guðmundsson										52	20	Sigurður Guðmundsson		
Sig. Sigurðsson										53	10	Sigurður Sigurðsson		
Rúnolfur Arnason										53	10	Rúnolfur Arnason		
Jónur Kristjánsson										53	10	Jónur Kristjánsson		
Guðm. Eyþórsson										59	00	Guðmundur Eyþórsson		
Þjarni Jónatansson										90	68	Þjarni Jónatansson		
Viggfus Þjarnason										53	95	Viggfus Þjarnason		
Sigurð. Elisson										45	00	Sigurður Elisson		
Jón Kristjánsson										92	35	Jón Kristjánsson		
Ggm. Hausson										91	45	Ggmr. Hausson		
Guðm. Jónsson	(fyrirbest. Vantar þinnu Tugug 9 tímar)									68	50	Guðm. Jónsson		
Lissur Baldvínsson										71	30	Lissur Baldvínsson		
Stefán Jónsson										27	00	Stefán Jónsson		
Jón Erlendsson										15	50	Jón Erlendsson		
										44	95			
Karl Þórhallsson										90	68	Karl Þórhallsson		
Ingvar Jónsson										44	10	Ingvar Jónsson		
Samtals										1263	51			

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjaldkera Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.
Kr. Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við *Friskipjónu og vísar.*

vikuna frá

$$\frac{24}{4}$$

til

30/4

1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aúr.	Kr.	aúr.	Athugasemdir
Gisti Gislason										\ 72	60			Gusti Gudlason
Kristján Einarsson										\ 72	60			Kristján Einarsson
Olafur Theodór										\ 72	60			'Olafur Theodor
Jörður Þorkellson										\ 78	93			J.P. Þorkelson
Heskur M. Guðmundsson										\ 26	00			Hagmus, Sundm
Ingvor Arnason										\ 61	95			Ingevor Arnae
Einas Guðmundsson										\ 46	55			Einnar Gudmunco
Sigurþ. Elisson Guðmundsson.										\ 50	40			Sigustfr Gudmundson,
Albert Sigurdsson										\ 53	10			albert sigundsson
Jóhann Þórðarson										\ 52	20			Johann þordarson
Guðm. Jónsson										\ 17	10			Gudm Jonsson
Ólafur Jónsson										\ 26	10			Ólepar Jonsson
Jörður Þórðarson										\ 37	50			Þortun þorbarnn.
Jón Þorláksson										\ 12	60			Jon Þorlaikson
Guðjón Sigurdsson										\ 52	50			Gudjon Sigurtstir
Magnús Magnússon										\ 15	50			Magnus Magnusen
Guðm. Þórðarson										\ 96	00			Gudm Þordar
Samtals												843	.73	

Áætlun Gjalðliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Mótttekið frá gjalðkera

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Kr.

Borgarstjórnin í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við viðhald vega (öfumburð i Hlasmarrfjarðarveg)

vikuna frá 15. maí til 21. maí 1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
M. Vigfússon										86	80			M. Vigfússon
Steingrímur Jónsson										67	20			Stgr. Jónsson
Jóhann Guðlaugss.										59	40			Jóhann Guðlaugsson
Sigmundur Guðmundss.										59	40			Sigrs. Guðmundsson
Ingjaldur Þórarinnss.										59	40			Ingjaldur Þórarinnsson
Brynjólfur Jónsson										102	30			Brynjólfur Jónsson
Jón Jónsson										102	30			Jón Jónsson
Guðmundur Guðmundss.										102	30			Guðm. Guðmundsson
Finnyör Mósesson										102	30			Finnyör Mósesson
Ragnar J. Bjarnason										95	70			Ragnar J. Bjarnason
Vífur Ingimundss.										60	30			Vífur Ingimundarson
Þórður Magnússon										60	30			Þórður Magnússon
Kristinn Þorkellsson										60	30			Kristinn Þorkellsson
Anni Pálsson										60	30			Anni Pálsson
Þjórn Hlésmímuss.										59	40			Þ.Hlésmímuss.
Þjórn Jóhannsson										49	50			Þjórn Jóhannsson
										1187	20			
										Samtals				

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Mótttekið frá gjalðkera

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Kr.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við við gjöld í Skólavörðuholtinu.

vikuna frá 15. maí til 21. maí 1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Gudmundur Gudmundsson										72	00	Ggm. Gudmundsson		
Baldvin Bjarnason										84	00	Baldvin Bjarnason		
Þorlákur Halldórsson										54	00	Þorlákur Halldórsson		
Ánni Rúnólfsson										53	10	Ánni Rúnólfsson		
Gudmundur Erlendsson										54	00	Gudm. Erlendsson		
Jón Jónsson										54	00	Jón Jónsson		
Sigurður Jónsson										37	50	Sigurður Jónsson		
Helgi Erlendsson										42	00	Helgi Erlendsson		
Gudmundur Kristinnsson										39	00	Gudm. Kristinnsson		
Daniel Stefánsson										35	75	Daniel Stefánsson		
Theodor Ólafsson										35	75	Theodor Ólafsson		
Oddur Oddsson										29	25	Oddur Oddsson		
Bjarni Þoróddsson										35	40	Bjarni Þoróddsson		
Sigurður Fríðriksson										27	00	Sigurður Fríðriksson		
Ágúst Kristinnsson										20	05	Ágúst Kristinnsson		
Sig. G. Jónsson										37	90	Sig. G. Jónsson		
										710	70			
										Samtals 832				

Áætlun Gjalðliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávisast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík,

19

Kaupskrá

Vinna við við hald vega (öfanibúð í Laufásveg, Grettisgötu og veg að Þróttarellinum)
vikuna frá 15. maí til 21. maí 1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	Þ.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Gunnar Jónsson										54	00			Gunnar Jónsson
Jón Scheving										54	00			Jón Scheving
Magnús Einarsson										54	00			Magnús Einarsson
Einar Guðmundsson										54	00			Einar Guðmundsson
Guðni Arnason										54	00			Guðni Arnason
Haraldur Ólafsson										93	00			Haraldur Ólafsson
Guðni Guðnason										93	00			Guðni Guðnason
Kristófer Björnason										91	45			Kristófer Björnason
Þormundur Ólafsson										93	00			Þormundur Ólafsson
Hans Þormundsson										71	05			Hans Þormundsson
Guðmundur Magnússon										58	00			Guðmundur Magnússon
Karl Kjölsson										45	00			Karl Kjölsson
Jón Þorsson										32	40			Jón Þorsson
Þorri Ólafsson										54	00			Þorri Ólafsson
Tómas Þorvaldsson										62	00			Tómas Þorvaldsson
Jón Erlendsson										93	00			Jón Erlendsson
Magnús Guðmundsson										93	00			Magnús Guðmundsson
Kjartan Arnason										93	00			Kjartan Arnason
										1241	90			
Samtals														

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjaldkera Kr. ávisast úr bæjarsjóði, áætl.
Kr. Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við ímislegt til þrifnaðar

vikuna frá 18. maí til 21. maí 19/9.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	Þ.	Mi.	Fi.	Tímer alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
<u>Ólafur Þorvaldss.</u>										87	00			Ólafur Þorvaldsson
<u>Páll Þorhallsson</u>										51	00			Páll Þorhallsson
<u>Guðmundur Einarss.</u>										51	00			Guðm. Einarsson
<u>Einar Sigurðsson</u>										63	00			Einar Sigurðsson
<u>Samundur Einarss.</u>										58	00			Samr. Einarsson
<u>Þorsteinn Oddsson</u>										60	00			Þorsteinn Oddsson
<u>Björn Hjálmarss.</u>										27	00			Björn Hjálmarsson
										397	00			
Samtals														

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttakið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við að höggva upp gangstéttar steina við Langaveg
vikuna frá 15. maí til 21. maí 1919

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Einar Einarsson										72	00	Einar Einarsson		
Gudmundur Einarsson										72	00	Gudm Einarsson		
Gudjón Gudmundur										72	00	Gudjón Gudmundur		
Hákon Grímsson										72	00	Hákon Grímsson		
										288	00			
Samtals														

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjalðkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórnin í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við endurbætur á Sundlauganum

vikuna frá 15. maí til 21. maí 1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Einar Einarsson										79	20			Einar Einarsson
Einar Arnason										59	40			Einar Arnason
Pjetur Þórðarson										59	40			Pjetur Þórðarson
Einar Jónsson										59	40			Einar Jónsson
Erlendur Þorvaldsson										49	50			Erlendur Þorvaldsson
Gíslí Gíslason										79	20			Gíslí Gíslason
Ólafur Theodorsson										82	50			Ólafur Theodorsson
Kristján Einarsson										79	20			Kristján Einarsson
										547	80			
Samtals										62				

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávisast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við framhald Baldursgölu

vikuna frá 15. maí.

til 21. maí.

1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Ol. Sigurðsson										63	00			Olafur Sigurðsson
Þorl. Jónsson										63	00			Þorlákur Jónsson
Ingvar Arnason										72	50			Ingvar Arnason
Gudjón Sigurðsson										63	00			Gudjón Sigurðsson
Einar Guðmundsson										57	00			Einar Guðmundsson
Guðmundur Eyþórsson										60	00			Guðmundur Eyþórsson
Rúnólfur Arnason										54	00			Rúnólfur Arnason
Jóhann Þóðarson										54	00			Jóhann Þóðarson
Albert Sigurðsson										27	00			Ol. Jónsson
Sigurð. Guðmundss.										54	00			Sigurður Guðmundsson
Sigurð. Elisson										45	00			Sigurður Elisson
Jón Þorláksson										54	00			Jón Þorláksson
Jón Kristinnsson										54	00			Jón Kristinnsson
Ingvar Jónsson										9	00			Ingvar Jónsson
Páll Guðmundss.										54	00			Páll Guðmundsson
Ingvar Þóðarson										30	00			Ingvar Þóðarson
Anni Ingvarsson										26	10			Anni Ingvarsson
Ingvar Eyþórsson										24	30			Ingvar Eyþórsson
Guðmundur Þóðarson										96	00			Guðm. Þóðarson
Magnús Þorsteinsson										66	00			Magnús Þorsteinsson
Samtals										1025	90			

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjaldkera

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Kr.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við vitgerð vegna að Kringlumýri

vikuna frá 18. maí til 21. maí 1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Sig. Sigurdsson										56	70			Sigurður Sigurd
Ol. Jónatansson										63	00			Ólafur Jónatansson
Póður Kristjánsson										63	00			Póður Kristjánsson
Stefán Jónsson										56	55			Stefán Jónsson
Guðm. Jónsson										47	25			Guðm. Jónsson
Sig. Guðmundss.										18	90			Ólafur Jónatansson
Bjarni Jóhannsson										97	65			Bjarni Jóhannsson
Karl Þórhalldsson										81	38			Karl Þórhalldsson
Oddur Jónsson										40	95			Oddur Jónsson
Marínó Jónsson										37	80			Marínó Jónsson
Jón O. Jónsson										97	65			Jón O. Jónsson
Þorlákur Þorláksson										30	60			Þorlákur Þorláksson
Einar Elendsson										21	45			Einar Elendsson
Guðm. Þorsteinsson										23	85			Guðm. Þorsteinsson
Bjarni Dagsson										23	85			Bjarni Dagsson
Erlandur Gíslason										14	40			Erlandur Gíslason
R. V. B. Þestur										128	10			R. V. B. Þestur
Grinnur Ásgrímss.										4	95			Grinnur Ásgrímss.
Jón Jóhannsson										75	00			Jón Jóhannsson
										987	03			
										Samtals	✓			

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttakið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við viðhald vega.

vikuna frá 8/5- til 14/5- 1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Gunnar Jónsson										54	00			Gunnar Jónsson
Jón Scheving										54	00			Jón Scheving
Magnús Einarsson										54	00			Magnús Einarsson
Ginnar Guðmundsson										54	00			Ginnar Guðmundsson
Jón. Ólafsson										93	00			Jón. Ólafsson
Guðni Guðnason										93	00			Guðni Guðnason
Kristófr Bjarnason										93	00			Kristófr Bjarnason
Hans Jónsson										14	50			Hans Jónsson
Guðm. Magnússon										87	00			Guðm. Magnússon
Karl Kúlsson										54	00			Karl Kúlsson
Jón Svansson										54	00			Jón Svansson
Snorri Ólafsson										54	00			Snorri Ólafsson
Kjartan Arnason										21	70			} = 93 20 Kjartan Arnason
Jón Erlendsson										71	30			
Tómas Þormóðsson										93	00			Tómas Þormóðsson
Magnús Guðmundsson										93	00			Magnús Guðmundsson
Steingrímur Jónsson										63	00			Steingrímur Jónsson
Jóhann Guðlaugsson										54	00			Jóhann Guðlaugsson
Sigm. Guðmundsson										54	00			Sigm. Guðmundsson
Ingj. Þórarinnsson										54	00			Ingjaldur Þórarinnsson
Samtals												1355	50	

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávisast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórnin í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við.

Sundlaug o. H.

vikuna frá

8/5-

til

14/5~

1919.

[illegible]

Áætlun

Gjaldliður

Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík

19

Mótttekið frá gjalðkera

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Kr.

Borgarstjórinn í Reykjavík,

19

Kaupskrá

Vinna við grjóð í Hólabæðunatti

vikuna frá 8/5 til 14/5 1919.

[illegible]

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Mótttekið frá gjalðkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við Fríkirknveg

vikuna frá 8/5- til 14/5- 1919.

[illegible]

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Mótttekið frá gjalðkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórnin í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við Baldursgötu (framhald)

vikuna frá 8/5 til 14/5 1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
1. Ol. Sigurdsson										63	00			Olafur Sigurdsson
2. Þorl. Jónsson										63	00			Þorl. Jónsson
3. Ingvar Arnason										75	00			Ingvar Arnason
4. Guðjón Sigurdsson										63	00			Guðjón Sigurdsson
5. Einar Guðmundsson										57	00			Einar Guðmundsson
6. Guðm. Eypósson										47	00			Guðmundur Eypósson
7. Runólfur Arnason										54	00			Runólfur Arnason
8. Jóhann Þórðarson										50	85			Jóhann Þórðarson
9. Albert Sigurdsson										54	00			Albert Sigurdsson
10. Sigurp. Guðmundsson										54	00			Sigurður Guðmundsson
11. Sigurp. Elisson										54	00			Sigurður Elisson
12. Jón Þorláksson										54	00			Jón Þorláksson
13. Jón Kristjánsson										54	00			Jón Kristjánsson
14. Ingvar Jónsson										36	00			Ingvar Jónsson
15. Vigfús Bjarnason										26	10			Vigfús Bjarnason
16. Ingvar Eypósson										18	00			Ingvar Eypósson
17. Páll Guðmundsson										54	00			Páll Guðmundsson
18. Ingvar Þórðarson										7	50			Ingvar Þórðarson
19. Guðm. Þórðarson										96	00			Guðmundur Þórðarson
20. Magnús Þorðsteinsson										66	50			Magnús Þorðsteinsson
Samtals										1046	95			

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík,

19

Kaupskrá

Vinna við Vesturgötu

vikuna frá 8/5- til 14/5- 1919

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Einar Einarsson										70	40	Einar Einarsson		
Pétur Þórðarson										57	60	Pétur Þórðarson		
Erlendur Þorvaldsson										55	80	Erlendur Þorvaldsson		
Gudni Arnason										27	00	Gudni Arnason		
Kristinn Þorkellsson										54	00	Kristinn Þorkellsson		
Haraldur Sigurðsson										22	50	Haraldur Sigurðsson		
Rjörn Hjálmarsson										54	00	Rjörn Hjálmarsson		
Arni Pállsson										54	00	Arni Pállsson		
Rjörn Hlérarnússon										54	00	RHlerarnússon		
Jónas Magnússon										52	20	Jónas Magnússon		
Ulfur Ingi mundsson										54	00	Ulfur Ingimundsson		
Haraldur Ólafsson										93	00	Haraldur Ólafsson		
Gudjon Gudmundsson										76	80	Gudjon Gudmundsson		
Einar Einarsson										72	00	Einar Einarsson		
Gudm. Einarsson										72	00	Gudm Einarsson		
Hakon Grimsson										72	00	Hakon Grímsson		
Baldvin Bjarnason										72	00	Baldvin Bjarnason		
Samtals												1013	30	

Áætlun..... Gjaldliður..... Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík..... 19

Móttekið frá gjalðkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við

vikuna frá

til 7/5-

1919.

[illegible]

Áætlun

Gjaldliður

Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík

19

Móttakið frá gjalðkera

Kr.

Kr.

ávisast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík,

19

Kaupskrá

Vinna við viðhald vega o. fl.
vikuna frá 1/5 til 7/5 1919.

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	P.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Jón Scheving										54	00			Jón Scheving
Gunnar Jónsson										54	00			Gunnar Jónsson
Magnús Einarsson										54	00			Magnús Einarsson
Einar Guðmundsson										54	00			Einar Guðmundsson
Haraldur Ólafsson										93	00			Haraldur Ólafsson
Ggmr. Ólafsson										93	00			Ggmr. Ólafsson
Kristófr Bjarnason										93	00			Kristófr Bjarnason
Guðni Guðnason										93	00			Guðni Guðnason
Guðm. Magnússon										87	00			Guðmagnússon
Tómas Þormóðsson										77	50			Tómas Þormóðsson
Marró Jónsson										5	80			Marró Jónsson
Kristinn Þorkellsson										54	00			Kristinn Þorkellsson
Erlendur Þorvaldsson										54	00			Erlendur Þorvaldsson
Steingr. Guðmundsson										63	00			Steingr. Guðmundsson
Tigmr. Guðmundsson										54	00			Tigmundur Guðm.
Ingjaldur Þórarinnsson										54	00			Ingjaldur Þórarinnsson
Jóhann Guðlaugsson										54	00			Jóhann Guðlaugsson
Snorri Ólafsson										54	00			Snorri Ólafsson
Guðm. Guðmundsson										93	00			Guðm. Guðmundsson
Þorgríð Jónsson										93	00			Þorgríð Jónsson
Samtals										1331	30			

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við viðhald vega og stæðingjót til Laugavegs.

vikuna frá

til

19

Nöfn verkamanna:	Fö.	L.	S.	M.	Þ.	Mi.	Fi.	Tímar alls	Tíma- kaup	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
Jón Jónsson										93	00	Jón Jónsson		
Guðlaugur Þjarnarson										77	50	Hari Hannarson		
Finnjón Mósarson										91	45	Finnjón Mósarson		
Ragnar Y. Bjarnarson										87	00	Ragnar Bjarnarson		
Jón Rúnaldsson										63	00	Jón Rúnaldsson		
Jón Þorsson										49	50	Jón Þorsson		
Karl Nielsen										53	10	Karl Nielsen		
Þjóstani Arnason										93	00	Þjóstani Arnason		
Jón Erlendsson										93	00	Jón Erlendsson		
Magnús Guðmundsson										85	25	Magnús Guðmundsson		
Leinar Þinnarson										72	00	Leinar Þinnarson		
Guðm. Þinnarson										72	00	Guðm. Þinnarson		
Hákon Grímsson										72	00	Hákon Grímsson		
Magnús Þorsteinsson										33	00	Magnús Þorsteinsson		
Jón Gíslason										10	00	Jón Gíslason		
Þorgímus Jónsson										30	00	Þorgímus Jónsson		
Páll Þorkellsson										54	00	Páll Þorkellsson		
Guðm. Guðmundsson										54	00	Guðm. Guðmundsson		
Arni Pálsson										54	00	Arni Pálsson		
Úlfar Ingimundsson										53	10	Úlfar Ingimundsson		
Samtals										1289	90			

Áætlun

Gjaldliður

Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík

19

Móttekið frá gjaldkera

Kr.

ávisast úr bæjarsjóði, áætl.

Kr.

Borgarstjórnin í Reykjavík,

19

Kaupskrá

Vinna við ýmislegt til þrignadar og gjöf til stétta við Vesturgötu.

vikuna frá $\frac{1}{5}$ til $\frac{7}{5}$ 1919.

[illegible]

Áætlun Gjalðliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Mótttekið frá gjalðkera

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Kr.

Borgarstjórnin í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við gjafi i Skólavörðunni

vikuna frá 1/5 til 7/5 1919.

[illegible]

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Mótttekið frá gjalðkera

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Kr.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

Kaupskrá

Vinna við

1/5-

 $\frac{7}{5}$

1919.

[illegible]

Ætln

Gjaldliður

Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík

19

Mótttekið frá gjalðkera

Kr.

Kr.

ávisast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík,

19

Kaupskrá

Vinna við stettargjöld til Laugavegar og Vesturgötu.

vikuna frá 1/5 til 7/5 1919.

Nöfn verkamanna:	Rö. fi.	L. fö.	S. L.	M. S.	P. m.	Mi. fö.	Fi. mi.	Tímar alls	Tíma- kaup allt.	Kr.	aur.	Kr.	aur.	Athugasemdir
N. Vigfússon								10	140			14	00	
Einarr Einarrsson	10	10	10		10	10	10	60	120			72	00	Laugaveg 65.
Guðm. Einarrsson	10	10	10		10	10	10	60	120			72	00	
Halton Grímsson	10	10	10		10	10	10	60	120			72	00	
Magnús Þorsteinsson					11	11	11	33	100			33	00	
Guðjón Guðmundsson	10							10	120			12	00	
Einarr Arnason	10							10	115			11	50	
Vigfus Bjarnason	11	11	11					33	90			29	70	
Jón Gústason	10							10	100			10	00	
Þorgrímur Jónsson	10	10	10					30	100			30	00	
Páll Þorkellsson	10	10	10		10	10	10	60	90			54	00	
Guðm. Guðmundsson	10	10	10		10	10	10	60	90			54	00	
Einarr Einarrsson	10	10	10		10	10	10	60	105			63	00	
Þjörn Líonímússon	10	10	10		10	10	10	60	90			54	00	
Þjörn Líonímússon til góða frá þriðri viku.	10							10	90	9	00			
Þórður Magnússon	10	10	9		10	10	10	59	90	53	10	62	10	
Þjörn Hjalmarsson	10	10	9		10	10	10	59	90			53	10	
Pétur Þórðarson	10	10	10		10	10	10	60	90			54	00	
Haraldur Þigurðsson	10	10	10		10	10	10	60	75			45	00	
Guðni Arnason	10	10	10		10	10	10	60	90			54	00	
Kristinn Þorkellsson					10	10	10	30	90			27	00	
Orlender Þorvaldsson					10	10	10	30	90			27	00	
Samtals												90	3 40	

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjaldkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík,

19

Kaupskrá

Vinna við *Baldur götu (framhald)*

vikuna frá 1/5 til 7/5 1919.

[illegible]

Áætlun Gjaldliður Bæjarverkfræðingurinn í Reykjavík 19

Móttekið frá gjalðkera

Kr.

Kr. ávísast úr bæjarsjóði, áætl.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19

